

П Р И К А З № 54/І

от 09 .09.2020 г.

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирятинском районе в 2020-2021 учебном году

В соответствии приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 07.11.2018г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом департамента образования и науки Брянской области от 17.08.2020г. № 807 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2020-2021 учебном году», в целях качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году (далее-ГИА-9 и ГИА-11) и созданию материально-технических условий для их объективного проведения

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2020-2021 учебном году (далее-«дорожная карта»). Прилагается.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений, районному методическому кабинету обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Г.Д.Кузьмину.

Начальник отдела
образования



В.И.Зарезова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Жирятинском районе в 2020 - 2021 учебном году**

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году			
Мероприятия		Дата проведения мероприятий	Ответственный
1	Проведение статистико-аналитических материалов по итогам ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях в 2020 году	август - сентябрь 2020 года	отдел образования, районный методический кабинет
2.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ЕГЭ в 2020 году в Жирятинском районе	сентябрь – октябрь 2020 года	отдел образования
3.	Представление итогов проведения ЕГЭ -2020 с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях районных методических объединений учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ – 2020:«Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»	август 2020 года	районный методический кабинет
4.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем с отличием	август 2020 года	отдел образования
5.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении».	август 2020 года	отдел образования
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1. Повышение квалификации работников образования Жирятинского района по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11			
1.1	Прохождение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	районный методический кабинет, общеобразовательные учреждения
1.2.	Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для дальнейшего их рассмотрения на заседаниях районных методических объединений учителей-предметников	август 2020	районный методический кабинет, районные методические объединения
1.3.	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	в течение года	районный методический кабинет
1.4.	Разработка мер по повышению качества образования выпускников 9-х, 11-х классов	в течение года	общеобразовательные учреждения
1.5.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ	в течение года	районный методический кабинет

1.6.	Предоставление опыта педагогов по вопросам подготовки к ГИА на муниципальном уровне в рамках конференций, совещаний.	в течение года	районный методический кабинет
1.7.	Публикации в рубрике «Советы выпускникам» газеты «Жирятинский край» рекомендации учителей по подготовке к ГИА.	в течение года	районные методические объединения
2. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку			
2.1	Проведение семинаров, совещаний по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9)	по отдельному графику	отдел образования, районный методический кабинет, районное методическое учителей русского языка и литературы
2.2	Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9.	сентябрь – январь 2020-2021 г.г. по отдельным графикам ОУ	отдел образования, общеобразовательные учреждения
2.3	Мониторинг качества знаний обучающихся	в течение года	отдел образования
3. Подготовка к итоговому сочинению (изложению)			
3.1	Проведение семинаров, совещаний по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11)	по отдельному графику	отдел образования, районный методический кабинет
3.2	Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11.	сентябрь – декабрь 2020 г., по отдельным графикам ОО	отдел образования, общеобразовательные учреждения
3.3	Мониторинг качества знаний обучающихся	в течение года	отдел образования
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	отдел образования
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	сентябрь 2020 года - май 2021 года	отдел образования
3.	Издание приказов:		
3.1	Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирятинском районе в 2020 – 2021 учебном году.	август-сентябрь 2020 г.	отдел образования
3.2	Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ГИА с участием органов власти и служб.	ноябрь 2020 г.	отдел образования

3.3	Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2020 г.	отдел образования
3.4	Приказ о назначении лица, ответственного за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Жирятинского района в 2021 году	октябрь 2020 г.	отдел образования
3.5	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Жирятинского района»	октябрь 2020 г.	отдел образования
3.6	Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году в Жирятинском районе	октябрь 2020 г	отдел образования
3.7	Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году на территории Жирятинского района	ноябрь 2020 г.	отдел образования
3.8	Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2020 г..	отдел образования
3.9	Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11	ноябрь	отдел образования
3.10	Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования	январь 2021 г.	отдел образования
3.11	Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9	январь 2020 г.	отдел образования
3.12	Приказы о назначении лица, ответственных за получение контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11	декабрь 2020 г.	отдел образования
3.13	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Жирятинском районе в 2020-21 учебном году	декабрь 2020 г.	отдел образования
3.14	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Жирятинском районе в 2020-21 учебном году	декабрь 2020 г.	отдел образования
3.15	Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды	март-сентябрь 2021 г.	отдел образования
3.16	Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты)	март-апрель 2021 г.	отдел образования
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов на дооснащение ППЭ для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Жирятинского района	сентябрь-декабрь 2020 года	отдел образования
2.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:	в течение года	отдел образования

3.	Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА в совещаниях вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году	в течение года	отдел образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	в течение года	отдел образования
2.	Проведение совещаний, семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений, с ответственными за организацию и проведение ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	отдел образования
3.	Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы»	сентябрь - ноябрь 2020 г.	районное методическое объединение учителей русского языка и литературы
4.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	февраль - май 2021 г.	отдел образования
5.	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ)	апрель 2021 г.	отдел образования
6.	Проведение районных родительских собраний	январь, апрель 2021 г.	отдел образования
7.	Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей	март- май 2021 г.	отдел образования
8.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ	март, май, август 2021 г.	отдел образования
9.	Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	в течение года	отдел образования
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА»	в течение года	отдел образования
2.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА,	в течение года	отдел образования

	бесперебойную подачу электроэнергии, охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи.		
3.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	февраль-май 2021 г.	отдел образования
4.	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов	апрель-июнь 2021 г., сентябрь 2021 г.	отдел образования
5.	Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по химии	в течение учебного года	отдел образования МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
6.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	сентябрь-октябрь 2020 года	отдел образования
7.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр тестирования» Внесение данных в РИС	по отдельному графику	отдел образования общеобразовательные учреждения
8.	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 В досрочный и основной периоды 2021 года; В дополнительный (сентябрьский) период 2021 года	ноябрь - март 2021 г.	общеобразовательные учреждения
9.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ	апрель 2021 г. май 2021 г. август 2021 г.	отдел образования
10.	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года	апрель, май 2021 г. май-июль 2021 г. сентябрь 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
11.	Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций).	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	отдел образования общеобразовательные учреждения
12.	Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами	согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами	общеобразовательные учреждения
13.	Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	по плану Рособрнадзора	отдел образования

14.	Участие в тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ	в течение года	отдел образования
7.Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11)			
1.	Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения	октябрь – ноябрь 2020 г.	отдел образования
2.	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	октябрь 2020 г.- апрель 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
3.	Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС	в соответствии с графиком	отдел образования общеобразовательные учреждения
4.	Проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020 года – май 2021 года	отдел образования общеобразовательные учреждения
5.	Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки	за 2 недели до дня проведения ИС-11	отдел образования общеобразовательные учреждения
8.Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9)			
1.	Сбор сведений об участниках ИС-9	декабрь 2020 года - январь 2021г.	отдел образования
2.	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования	октябрь 2020 г.- апрель 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
3.	Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС	в соответствии с графиком	отдел образования
4.	Проведение ИС-9	февраль – май 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
5.	Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9	декабрь 2020 года	отдел образования общеобразовательные учреждения
6.	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9	декабрь 2020 - январь 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
7.	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	январь 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения

8.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	февраль- май 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
9. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов			
1.	Сбор сведений об обучающихся ОУ, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
2.	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	отдел образования
3.	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	отдел образования общеобразовательные учреждения
4.	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	отдел образования общеобразовательные учреждения
5.	Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	до 10.05.2021 г.	отдел образования
6.	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ	февраль-апрель 2021 г.	отдел образования
10. Организация деятельности системы общественного наблюдения			
1.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	ноябрь 2020 г.- май 2021 г.	отдел образования

2.	Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	отдел образования
11. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9			
1.	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	отдел образования, руководитель ППЭ, директор МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
2.	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	отдел образования, руководитель ППЭ, директор МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
3.	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства	за 2 недели до проведения ГИА	ГЭК, отдел образования, руководитель ППЭ, директор МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
4.	Прием ППЭ по Акту готовности	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	ГЭК, отдел образования, руководитель ППЭ, директор МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
5.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА: - по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - сканирование в аудиториях ППЭ.	в течение года по федеральному графику	отдел образования
6.	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2020 году	ГЭК, отдел образования, руководитель ППЭ, директор МБОУ Жирятинская СОШ им. А.Ф.Возликова
12. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	отдел образования
2.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ:	в течение года	отдел образования

	<p>1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ;</p> <p>3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ</p> <p>- специальная рубрика в «Жирятинском крае»;</p> <p>- совещания с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОУ;</p> <p>- обновление сайта</p>	<p>не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>апрель 2021 г.</p> <p>в течение года</p>	
3.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):</p> <p>- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,</p> <p>- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,</p> <p>- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,</p> <p>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,</p> <p>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11</p>	в течение года	отдел образования общеобразовательные учреждения
4.	Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2021 году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ	в течение года	отдел образования общеобразовательные учреждения
5.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	отдел образования общеобразовательные учреждения
6.	Организация работы сайтов отдела образования, общеобразовательных организаций	сентябрь 2020- июль 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
7.	Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей	ноябрь 2020- апрель 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения МОУО
8.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	отдел образования общеобразовательные учреждения
9.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2020 г., апрель-май 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
10.	Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения

11.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2020 г. –апрель 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
12.	Проведение акции «Я сдам ЕГЭ»	апрель 2021 г.	отдел образования общеобразовательные учреждения
13.	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации	в течение года	МБУ «ЦППМСП»
14.	Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2020 года	отдел образования общеобразовательные учреждения
15.	Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	декабрь 2020 г., январь 2021 г.	общеобразовательные учреждения
13. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьных "горячих линий"	в течение учебного года	отдел образования
2.	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	отдел образования
3.	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – апрель 2021 года	отдел образования
4.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком	отдел образования
5.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ	по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	отдел образования
6.	Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска».	по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	отдел образования

